

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 2444 /UBND-GT

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 8 năm 2017

V/v Thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP của
Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư công

- Kính gửi : - Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

Trong những tháng đầu năm 2017, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã có sự nỗ lực cố gắng thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm, đến ngày 20/7/2017 tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 đạt 58,6% kế hoạch, mặc dù việc giải ngân vốn đầu tư công có cao hơn so với cùng kỳ năm trước và mặt bằng chung của cả nước tuy nhiên vẫn còn 17/42 chủ đầu tư các chương trình, dự án, công trình có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, một số nguồn vốn giải ngân thấp (*vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 6,3%, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 14,7%, còn 16/26 công trình thuộc kế hoạch khởi công mới chưa được khởi công xây dựng*). Nguyên nhân khách quan do việc giao vốn của Bộ, ngành trung ương còn chậm, thủ tục đầu tư xây dựng còn phức tạp. Nguyên nhân chủ quan là do tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý của một số chủ đầu tư; việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp của các Sở, ban, ngành chức năng chưa tốt.

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công,

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và các chủ đầu tư căn cứ nội dung Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ (*gửi kèm theo*) để thực hiện đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan là chủ đầu tư xây dựng công trình: Theo chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai đầu tư xây dựng và giải ngân nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư năm 2017, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:



1.1- Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 21/6/2017 (*Nội dung kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017*).

1.2 - Xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, tiến độ giải ngân của từng công trình, dự án theo các mốc thời gian đến ngày 30/9/2017 và ngày 31/12/2017, **phần đầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 trước ngày 31/12/2017, trong đó trước ngày 30/9/2016 phải giải ngân được tối thiểu 70% kế hoạch vốn**, cụ thể như sau:

- Các công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2016 còn thiếu vốn:

+ Công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán và bố trí vốn: thanh toán 100% số vốn kế hoạch xong trước ngày 30/8/2017.

+ Công trình chưa phê duyệt quyết toán: trước ngày 30/9/2017 giải ngân tối thiểu 90% kế hoạch; trước ngày 31/12/2017 giải ngân 100% số vốn kế hoạch và hoàn thành ngay thủ tục trình phê duyệt quyết toán đảm bảo theo đúng thời gian quy định tại Thông tư số 09/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

- Các công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2017: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trước ngày 30/9/2017 giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch; trước ngày 31/12/2017 phải bàn giao đưa vào sử dụng và giải ngân 100% số vốn kế hoạch cho các nhà thầu; nộp hồ sơ quyết toán cho đơn vị thẩm tra theo đúng thời gian quy định tại Thông tư số 09/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

- Các công trình chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017:

+ Giải ngân 100% số vốn kế hoạch cho các nhà thầu đối với phần công việc đã hoàn thành xong trước ngày 20/8/2017;

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch vốn của từng công trình, dự án trước ngày 30/9/2017; giải ngân 100% kế hoạch vốn của từng công trình, dự án trước ngày 31/12/2017.

- Các dự án khởi công mới: Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu; trước ngày 30/9/2017 phải khởi công được tối thiểu 75% (20/26 công trình), giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn; trước ngày 31/12/2017 khởi công 26/26 công trình, phần đầu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

- Vốn thực hiện đề án kiên cố hóa kênh mương nội đồng: Thanh toán 100% số vốn kế hoạch xong trước ngày 31/12/2017.

- Vốn 02 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tối thiểu 50% kế

hoạch vốn của từng công trình, dự án trước ngày 30/9/2017; phân đầu giải ngân 100% kế hoạch vốn của từng công trình, dự án trước ngày 31/12/2017.

- *Các dự án chuẩn bị đầu tư:* Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để thẩm định, phê duyệt hoàn thành và giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2017.

- *Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao từ đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.*

Chủ tịch UBND nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan được giao làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ giải ngân nêu trên (*Ủy ban nhân dân tỉnh coi kết quả giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 là tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị*).

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

2.1- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các chủ đầu tư xây dựng công trình:

- Chủ động, linh hoạt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án, công trình;

- Căn cứ Kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm của UBND tỉnh, kịp thời lập kế hoạch, danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.

2.2- Quyết liệt chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất của Tỉnh tập trung nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án nhất là các dự án thuộc danh mục khởi công mới năm 2017.

3. Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang:

3.1 - Đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong việc lập các thủ tục giải ngân, xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán ngay cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân **trong thời gian 04 ngày làm việc** để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 nêu trên;

3.2 - Trước ngày 22 hằng tháng có báo cáo kết quả giải ngân đến **ngày 20 hằng tháng** nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Giám đốc Sở Tài chính:

4.1 - Chủ động đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc thực hiện kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành và xử lý dứt điểm tồn đọng quyết toán của các dự án đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán.

4.2 - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang cung cấp và thống nhất số liệu giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2017 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện giải ngân sang năm 2017 với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm bảo việc báo cáo đảm bảo chính xác, đúng thời hạn quy định.

5. Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc sở có xây dựng chuyên ngành (Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương...) theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm:

5.1- Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư trong việc triển khai đầu tư xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành theo kế hoạch năm 2017 (về trình tự thủ tục, tiến độ xây dựng, thủ tục tiến độ giải ngân, quản lý dự án, quản lý chất lượng...).

5.2- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành cụ thể, tinh thần trách nhiệm cho từng cán bộ để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán... đối với các công trình, dự án thuộc kế hoạch nhất là các dự án thuộc danh mục khởi công mới năm 2017, công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đề án giảm nghèo bền vững... đảm bảo tất cả các công trình, dự án thuộc kế hoạch phải được thẩm định phê duyệt đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

6. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu tiến độ giải ngân nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 nêu trên.

7. Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu tiến độ giải ngân nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 nêu trên.

8. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan đầu mối có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nội dung Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu kỹ Nghị quyết và tham mưu với UBND tỉnh giao chỉ tiết kế hoạch

vốn 2017, 2018, vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 kịp thời, đúng quy định, trong đó lưu ý:

8.1 - Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành cụ thể cho từng cán bộ để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, kế hoạch đấu thầu... đối với các công trình, dự án thuộc kế hoạch đáp ứng yêu cầu tiến độ giải ngân nguồn vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 nêu trên.

8.2- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án đã phê duyệt quyết toán và các công trình, dự án quan trọng khác còn thiếu vốn theo quy định.

8.3 - Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; đến hết tháng 8/2017 các công trình, dự án đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, tham mưu với UBND tỉnh có văn bản đăng ký nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8.4- Định kỳ trước ngày 24 hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp tham mưu với UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu VT-GT- XD-TH-NV. A.100

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Huân

CHÍNH PHỦ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70 /NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công**



CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT NGHỊ:

Trong những tháng đầu năm 2017, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5,73%, tuy nhiên tình hình giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 25,6% dự toán năm 2017 được Quốc hội thông qua, thấp hơn so với cùng kỳ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giảm hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư công. Nguyên nhân chủ yếu là giao vốn còn chậm; thủ tục đầu tư xây dựng còn phức tạp, công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, ngành và địa phương còn thiếu quyết liệt.

Nhằm phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thuộc tất cả các nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người

đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị dự toán cấp I, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời có các giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. Trong quý III năm 2017:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công; phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 theo quy trình rút gọn, nghiên cứu áp dụng Điều 152 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật số 80/2015/QH13) đối với các nội dung đã được xử lý trong Nghị quyết này, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

b) Bộ Tài chính:

- Báo cáo độc lập về việc rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công hiện đang vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục rà soát thủ tục giải ngân nhằm tạo thuận lợi cho chủ đầu tư thanh, quyết toán vốn đầu tư công năm 2017; tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 đối với các chương trình, dự án của các bộ, ngành và địa phương, đảm bảo thông tin, số liệu giải ngân đầy đủ, kịp thời, chính xác.

c) Bộ Xây dựng: Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, thẩm tra, cấp giấy phép... hiện đang vướng mắc, cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường: Rà soát toàn bộ các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường; cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp nhằm đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư của các dự án nhưng vẫn đảm bảo công tác quản lý, theo dõi, giám sát môi trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

- Khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định để phân bổ vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo đảm bảo cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh trên biển và hải đảo; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2017. Riêng phần vốn góp nhà nước cho các dự án đường ven biển đầu tư theo hình thức PPP báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2017.

- Phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 cho các dự án khởi công mới đã đủ thủ tục đầu tư.

b) Các bộ, ngành và địa phương:

- Tập trung hoàn thành việc thông báo và giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 đã được cấp thẩm quyền quyết định cho các chủ đầu tư theo đúng quy định tại các Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, gửi báo cáo triển khai cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp xử lý đối với những trường hợp chậm trễ thông báo và giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

- Được phép bố trí kế hoạch năm 2017 cho các dự án khởi công mới sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định đến ngày 30 tháng 9 năm 2017.

- Đối với các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP

ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ nêu đáp ứng các tiêu chí sau: (i) Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; (ii) Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp và (iii) Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung này khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 161/2016/NĐ-CP đã nêu tại khoản a mục 1 của Nghị quyết này.

c) Không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án đã được nêu tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ đối với các dự án Cơ quan đại diện và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài, các dự án đã đấu thầu và giá trị đấu thầu đạt trên 90%, các dự án có khối lượng hoàn thành trên 90%, các dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án mua sắm trang thiết bị, các dự án đã có Quyết định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, các dự án đã thực hiện tiết kiệm 10% trong Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các dự án chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước.

d) Cho phép các dự án nhóm A đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư (bằng văn bản riêng hoặc trong quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch) và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng phần vốn đầu tư của Nhà nước thì không phải thực hiện lại quy trình, thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung này khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2015/NĐ-CP đã nêu tại khoản a mục 1 của Nghị quyết này.

3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2017:

a) Các bộ, ngành và địa phương:

- Triển khai rà soát, đánh giá độc lập về thực trạng hệ thống pháp luật về đầu tư công (Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành), trong đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp khắc phục, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Chi đạo chủ đầu tư:

+ Khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2017;

+ Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực (kỹ thuật và tài chính), kinh nghiệm để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng.

- Chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Đối với các bộ, cơ quan và địa phương nếu đến hết tháng 8 năm 2017 đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, khẩn trương có văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp trên cơ sở đảm bảo cân đối và bội chi ngân sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Bộ Tài chính hằng tháng theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ, ngành và địa phương.

- Trong tháng 9 năm 2017, có báo cáo đánh giá dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2018, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định phương án điều chỉnh, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công năm 2017 đã được Quốc hội quyết định.

c) Bộ Tài chính: Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

4. Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Hoàn thiện Hệ thống thông tin trực tuyến sử dụng để cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công của bộ, ngành và địa phương.

- Hướng dẫn chi tiết các bộ, ngành và địa phương sử dụng Hệ thống, áp dụng ngay cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật thông tin của từng dự án lên Hệ thống đảm bảo đúng với quy định pháp luật về đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm rà soát lại thông tin các dự án trên Hệ thống, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiên quyết loại bỏ khỏi Hệ thống những dự án không cập nhật đúng thủ tục theo quy định hiện hành.

5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch:

a) Các bộ, ngành và địa phương:

- Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây những nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

- Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp. Trường hợp phát hiện thì xử lý theo quy định hoặc rút vốn, điều chuyển vốn cho dự án, công trình khác.

- Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017, gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, đồng gửi Văn phòng Chính phủ.

b) Bộ Tài chính:

Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công.

- Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân tại các cuộc họp hằng quý của Tổ công tác tình hình thực hiện và giải ngân hoặc khi có yêu cầu.

- Trên cơ sở kết quả giải ngân những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm, rà soát trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội mức vốn kế hoạch năm 2018 sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng bộ, ngành và địa phương. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30 tháng 9 năm 2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.

d) Bộ Xây dựng: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, việc thành lập các ban quản lý chuyên ngành, ban quản lý khu vực và quản lý đầu tư xây dựng, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

đ) Các cơ quan thanh tra, kiểm tra:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân của các bộ, ngành và địa phương gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết này nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện của các bộ, ngành và địa phương khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3b). *104*

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG



Nguyễn Xuân Phúc